

Согласовано:

Министр здравоохранения
Мурманской области

_____ Панычев Д.В

Утверждаю:

Главный врач ГОБУЗ МОКМЦ

_____ Тарбаев Е.Ю.

Паспорт проекта**«Сокращение сроков получения результатов лабораторных анализов в женской консультации №3»**

Заказчик проекта: пациенты

Процесс: передача биоматериала в централизованную лабораторию и получение результатов исследований

Границы процесса: от момента подготовки биоматериала к транспортировке до получения результатов исследований в ЛИС АКРОС

Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ МОКМЦ Тарбаев Е.Ю.

Руководитель рабочей группы: главный специалист по развитию Кичигин А.И.

Состав рабочей группы (5 человек): заместитель главного врача по акушерству и гинекологии – руководитель Перинатального центра Залесный А.В., заведующая женской консультацией №3 Пуговкина Л.В., старшая медицинская сестра женской консультации №3 Ликатова Т.В., начальник хозяйственного отдела Микитина Г.Г., начальник отдела централизованных лабораторных исследований Сухарева Е.А.

Обоснование выбора:

1. Длительные сроки доставки биоматериала до централизованной лаборатории.
2. Длительные сроки получения результатов исследований.

Цели и плановый эффект:

Показатель	Текущий	Целевой
Время доставки биоматериала до централизованной лаборатории, минут	120	45
Время получения результатов исследований в ЛИС АКРОС, часов	24	3

Эффекты:

1. Сокращение сроков получения результатов исследований биоматериала врачом.
2. Сокращение времени доставки биоматериалов до централизованной лаборатории.

Ключевые события:

1. Формирование паспорта проекта 12.03.2021.
2. Анализ текущей ситуации 15.03.- 31.03.2021:
 - разработка текущей карты процесса, выявление проблем 15.03.-17.03.2021;
 - разработка целевой карты процесса 18.03.-26.03.2021;
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта 27.03.-31.03.2021.
3. Kick-off встреча - 05.04.2021.
4. Внедрение улучшений 06.04.-30.04.2021.
5. Закрепление результатов и закрытие проекта 01.05.-10.05.2021.