План-график "Формирование логистически-эффективных потоков пациентов и посетителей
(в зависимости от цели посещения) при посещении медицинской организации (Смарт-навигация)» в ГОБУЗ МОКМЦ



№	Краткое описание проблемы	Мероприятие	Ответственный	срок
1	Отсутствуют внешние указатели с названиями корпусов и маршрутов к ним	Определение маршрутов с высоким уровнем потоков посетителей	Даровских Е.Ю. Шустрова М.Н.	31.05.2019
2	Пациент тратит время на поиск искомого корпуса	Привлечение волонтеров, без опыта нахождения в учреждении, для хронометража маршрутов	Наколоцкая И.М.	13.06.2019
3	Отсутствуют внутренние указатели с названиями отделений этажей и маршрутов к ним	Хронометраж маршрутов	Даровских Е.Ю.	13.06-20.06.19
4	Пациент тратит время на поиск искомого отделения	Определение основных проблем на маршрутах	Шустрова М.Н. Розыскул П.В. Даровских Е.Ю. Шушнова А.А. Наколоцкая И.М.	28.06.2019
5	Персонал центра тратит время на объяснение пациенту маршрута	Определение местоположений указателей	Шустрова М.Н. Розыскул П.В. Даровских Е.Ю. Шушнова А.А. Наколоцкая И.М.	28.06.2019
		Анализ имеющихся поставщиков указателей и маршрутизаторов для	Шушнова А.А.	24.07-31.07
		Подготовка технического задания на макеты и дизайн оборудования	Шушнова А.А.	24.07-31.07
		Расчет сметной стоимости проекта	Шушнова А.А.	24.07-31.07
		Обращение в АГМ по вопросу установки дорожного указателя «больницы» на городских транспортных маршрутах	Карпеко В.Н.	22.07.2019
		Приобретение ламинатора для размещения экстренных оповещений изменений в маршруте и объявлений	Исенева А.Г.	22.07.2019
		Выполнение работ по разработке ПСД	Даровских Е.Ю.	16.09.2019
			Шушнова А.А.	
		Процедуры по организации торгов	Фрибус В.В.	14.10.2019
		Выполнение работ по ПД на монтаж и установку внешних указателей	Шушнова А.А.	07.11.2019
			Даровских Е.Ю.	
		Выполнение работ по ПД на монтаж и установку внутренних указателей	Шушнова А.А.	12.12.2019
			Даровских Е.Ю.	