


Согласовано:
Министр здравоохранения
Мурманской области
 Панычев Д.В.

Утверждаю:
Главный врач
ГБОУЗ МОКМЦ
 Тарбаев Е.Ю.

Паспорт проекта
«Организация эффективной работы приемного отделения №2 ГОБУЗ МОКМЦ» (ул. Ломоносова, д.18)

<p>Заказчик проекта: пациенты Процесс: оказание медицинской помощи пациентам в приемном отделении №2 Границы процесса: от входа в приемное отделение стационара до момента госпитализации Руководитель проекта: главный врач Тарбаев Е.Ю. Руководитель рабочей группы: главный специалист по развитию Кичигин А.И. Состав рабочей группы (ответственные): заместитель главного врача по терапии Колосова О.Л., заведующий стационаром Дюдин Ю.А., заведующий приемным отделением №2 Мышкин Е.С., старшая медицинская сестра приемного отделения №2 Глазычева И.А., главная медицинская сестра Михайлова Е.П.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Нерациональные перемещения медицинского персонала в приемному отделению.2. Не отлажена система сортировки пациентов по приоритетности3. Высокая нагрузка на средний медицинский персонал приемного отделения, отсутствие четкого алгоритма действий каждого из сотрудников									
<p>Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" data-bbox="157 857 1102 1055"><thead><tr><th>Показатель</th><th>Текущий</th><th>Целевой</th></tr></thead><tbody><tr><td>Максимальное время ожидания пациентом начала оказания медицинской помощи, минут</td><td align="center">30</td><td align="center">10</td></tr><tr><td>Максимальное время пребывания пациента в приемном отделении, минут</td><td align="center">130</td><td align="center">70</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение времени получения медицинской помощи.2. Потоки пациентов разделены по приоритетности.	Показатель	Текущий	Целевой	Максимальное время ожидания пациентом начала оказания медицинской помощи, минут	30	10	Максимальное время пребывания пациента в приемном отделении, минут	130	70	<p>Ключевые события</p> <ol style="list-style-type: none">1. Формирование паспорта проекта – 20.03.20202. Анализ текущей ситуации 23.03.2020 - 30.04.2020 - разработка текущей карты процесса, выявление проблем 23.03.2020-06.04.2020 - разработка целевой карты процесса 07.04.2020-15.04.2020 - разработка плана мероприятий реализации проекта 16.04.2020-30.04.20203. Kickoff встреча – 06.05.20204. Внедрение улучшений 06.05.2020-29.05.20205. Закрепление результатов и закрытие процесса 01.06.2020-30.06.2020
Показатель	Текущий	Целевой								
Максимальное время ожидания пациентом начала оказания медицинской помощи, минут	30	10								
Максимальное время пребывания пациента в приемном отделении, минут	130	70								